2023年农村危旧房改造计划及进度情况一览表

	序号
	镇街
	年总任务数
	2023年第一批、第二批
	2023年第三批

	
	
	
	年度计划
	开工
	开工率
	竣工
	竣工率
	年度计划
	开工
	开工率
	竣工
	竣工率

	1
	合阳城街道
	8
	3
	3
	100%
	3
	100%
	5
	5
	100%
	5
	100%

	2
	钓鱼城街道
	17
	13
	13
	100%
	13
	100%
	4
	4
	100%
	4
	100%

	3
	南津街街道
	10
	5
	5
	100%
	5
	100%
	5
	5
	100%
	5
	100%

	4
	云门街道
	34
	25
	25
	100%
	25
	100%
	9
	9
	100%
	9
	100%

	5
	大石街道
	14
	10
	10
	100%
	10
	100%
	4
	4
	100%
	4
	100%

	6
	盐井街道
	30
	30
	30
	100%
	30
	100%
	0
	—
	—
	—
	—

	7
	草街街道
	3
	1
	1
	100%
	1
	100%
	2
	2
	100%
	2
	100%

	8
	钱塘镇
	10
	10
	10
	100%
	10
	100%
	0
	—
	—
	—
	—

	9
	沙鱼镇
	5
	1
	1
	100%
	1
	100%
	4
	4
	100%
	4
	100%

	10
	官渡镇
	16
	8
	8
	100%
	8
	100%
	8
	8
	100%
	8
	100%

	11
	涞滩镇
	38
	35
	35
	100%
	35
	100%
	3
	3
	100%
	3
	100%

	12
	龙市镇
	27
	14
	14
	100%
	14
	100%
	13
	13
	100%
	13
	100%

	13
	肖家镇
	13
	10
	10
	100%
	10
	100%
	3
	3
	100%
	3
	100%

	14
	古楼镇
	3
	0
	—
	—
	—
	—
	3
	3
	100%
	3
	100%

	15
	三庙镇
	17
	14
	14
	100%
	14
	100%
	3
	3
	100%
	3
	100%

	16
	燕窝镇
	9
	4
	4
	100%
	4
	100%
	5
	5
	100%
	5
	100%

	序号
	镇街
	年总任务数
	2023年第一批、第二批
	2023年第三批

	
	
	
	年度计划
	开工
	开工率
	竣工
	竣工率
	年度计划
	开工
	开工率
	竣工
	竣工率

	17
	二郎镇
	4
	4
	4
	100%
	4
	100%
	0
	—
	—
	—
	—

	18
	龙凤镇
	8
	8
	8
	100%
	8
	100%
	0
	—
	—
	—
	—

	19
	太和镇
	20
	18
	18
	100%
	18
	100%
	2
	2
	100%
	2
	100%

	20
	隆兴镇
	24
	20
	20
	100%
	20
	100%
	4
	4
	100%
	4
	100%

	21
	铜溪镇
	6
	2
	2
	100%
	2
	100%
	4
	4
	100%
	4
	100%

	22
	渭沱镇
	31
	26
	26
	100%
	26
	100%
	5
	5
	100%
	5
	100%

	23
	双凤镇
	2
	2
	2
	100%
	2
	100%
	0
	—
	—
	—
	—

	24
	狮滩镇
	13
	6
	6
	100%
	6
	100%
	7
	7
	100%
	7
	100%

	25
	清平镇
	4
	3
	3
	100%
	3
	100%
	1
	1
	100%
	1
	100%

	26
	土场镇
	1
	1
	1
	100%
	1
	100%
	0
	—
	—
	—
	—

	27
	小沔镇
	20
	9
	9
	100%
	9
	100%
	11
	11
	100%
	11
	100%

	28
	双槐镇
	6
	5
	5
	100%
	5
	100%
	1
	1
	100%
	1
	100%

	29
	三汇镇
	26
	22
	22
	100%
	22
	100%
	4
	4
	100%
	4
	100%

	30
	香龙镇
	3
	1
	1
	100%
	1
	100%
	2
	2
	100%
	2
	100%

	合      计
	422
	310
	310
	100%
	310
	100%
	112
	112
	100%
	112
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