
合川府办发〔2023〕99号

重庆市合川区人民政府办公室

关于印发合川区城市燃气管道老化更新改造

实施方案（2023—2025年）的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《合川区城市燃气管道老化更新改造实施方案（2023—2025年）》已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

重庆市合川区人民政府办公室  
2023年12月12日       

（此件公开发布）

合川区城市燃气管道老化更新改造实施方案

（2023—2025年）
为贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推进城市燃气管道老化更新改造工作，消除城市安全隐患，保障人民群众生命财产安全，根据《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》（国办发〔2022〕22号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市燃气管道老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》（渝府办发〔2022〕85号），结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展，让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。
（二）工作原则。

——聚焦重点、安全第一。以2000年（含2000年，下同）前建成投运、已出现老旧破损、已发生抢险抢修、存在占压等隐患的管道为重点，开展普查评估和更新改造，消除安全隐患，提高城市燃气管道本质安全水平。

——摸清底数、系统治理。在全面普查评估的基础上，编制“十四五”期间城市燃气管道老化更新改造方案，通过实施更新改造项目、推广应用新材料新工艺、推进燃气管道数字化等措施，系统治理城市燃气管道风险。

——因地制宜、统筹施策。结合实际，科学确定更新改造范围和标准，明确目标和任务，不搞“一刀切”、不层层下指标，杜绝“运动式”更新改造；将城市作为有机生命体，统筹推进燃气等城市管道老化更新改造与市政建设，避免“马路拉链”。

——建管并重、长效管理。严格落实各方责任，加强普查评估和更新改造全过程管理，确保质量和安全；坚持标本兼治，完善管理制度，加强城市燃气管道运维养护，健全安全管理长效机制。

（三）工作目标。

1．经特种设备定期检验判定为需要立即整改的城市燃气管道，立即实施改造，于2023年12月前完成改造。

2．已申报2022年、2023年中央预算内资金项目所含的城市燃气管道项目，加快项目实施进度，2022年项目力争于2024年8月底前完工投用，2023年项目力争于2024年年底前完工投用。

3．2000年以后建成投运的城市燃气管道，经评估需要改造的，除应立即整改和已纳入2022年、2023年中央预算内资金项目所含的城市燃气管道项目的，全部纳入2024年改造计划，力争于2025年年底前完成改造。

4．城市燃气管道应在评估时同步在重庆市燃气行政管理系统完善基础信息录入和测绘信息核验，并在项目验收时同步完成基础信息更新和测绘上图。

二、实施对象及主体

（一）实施对象。

城市燃气管道老化更新改造对象为材质落后、使用年限长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范规定，经评估无法保障安全运行的燃气市政管道、燃气庭院管道、燃气立管、燃气站场、用户设施及配套阀井、调压箱（柜）、安全装置等设施。具体范围参照市经济信息委、市市场监管局要求。

（二）实施主体。

按照《重庆市天然气管理条例》规定，结合国家城市燃气管道老化更新改造相关要求，各城镇燃气经营企业负责经营范围内燃气市政管道、燃气庭院管道、燃气立管的老化更新改造，工商业等单位用户负责本单位专有燃气管道等用户设施和安全装置的老化更新改造，居民用户负责燃气表后燃气管道、燃具连接软管等用户设施和安全装置的老化更新改造。

（三）组织实施。

城市燃气管道老化更新改造按照“区级落实、主体负责”原则实施。区经济信息委、区市场监管局、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区城市管理局、区应急局、区消防救援总队等部门要切实履行属事责任，对责任范围内城市燃气管道老化更新改造工作负总责，统筹开展城市燃气管道老化更新改造，协调解决项目审批、路由通道等问题，妥善处理矛盾纠纷和舆情。各实施主体要负责落实城市燃气管道老化更新改造，全面评估管道安全状况、加强管道基础管理、改造老旧管道，提升本质安全水平。

三、主要任务

（一）开展摸底评估。

相关主体要根据城市燃气管道数量、位置、分布等情况划分评估单元，充分利用管道工程档案、地下管线普查、压力管道定期检验，以及城市信息模型（CIM）平台、城市级实景三维建设成果等既有资料，运用调查、探测等多种手段，分单元摸清城市燃气管道的种类、权属、构成、规模、位置关系等基础信息，以及周边水文、地质等外部环境信息，通过重庆市燃气行政管理系统中的城市燃气管道老化更新改造模块录入。要制定评估方案，明确每个评估单元的评估内容、数量、责任主体、评估单位、进度计划等内容。要组织具备资质的第三方检测评估机构、具备评估能力的城镇燃气经营企业开展评估。要通过评估摸清每个单元内燃气管道运行安全状况，出具评估报告，明确更新改造项目，制定实施年度计划。

（二）合理确定改造方案。

各有关部门要督促城镇燃气经营企业落实燃气市政管道、庭院管道、燃气立管运行维护更新改造责任，立足全面解决安全隐患、防范化解风险，坚持保障安全、满足需求，按评估单元制定老化管道更新改造实施方案，明确改造内容、改造责任、资金保障、保供措施、质量安全措施等，建立项目清单和年度改造计划。要结合老旧城市燃气管网存量，因地制宜编制改造方案，区分轻重缓急，优先对老化严重、影响运行安全的管网进行改造。对同一路段涉及多项管网改造的，统筹制定改造计划，优化管道空间布局，严禁同一年度反复开挖施工，施工期间减少大面积破路、大范围围挡，尽量缩短工期，最大限度降低对居民生活出行影响。燃气管网改造要与老旧小区改造充分对接，对已纳入老旧小区改造年度计划中的2000年前建成的小区，燃气管网部分纳入燃气管道老化更新改造项目进行专项更新改造；对已纳入老旧小区改造年度计划中的2000年后建成的小区，优先开展燃气管网摸底评估工作，对经评估需要改造的燃气管网部分纳入燃气管道老化更新改造项目进行专项更新改造。与老旧小区改造相关的燃气管网更新改造纳入老旧小区改造提升方案进行联合审查，同步组织实施。
（三）实施更新改造。

各有关部门要督促城镇燃气经营企业加强施工图设计、招标采购、施工组织、工程监理、竣工验收、压力管道监检、管道测绘上图、验收备案、档案移交等环节的管理，按照建设工程相关法规文件，落实相关责任和措施，确保工程质量安全。要严格按标准加强改造项目验收管理，对于业主共有燃气管道，更新改造后经验收合格的可依法移交给城镇燃气经营企业，由其负责后续运营维护和更新改造。要注重立足当前兼顾长远，合理确定城市燃气老化管道更新改造标准，所选用材料、规格、技术等应符合相关规范标准要求，并同步在燃气管道重要节点安装智能化感知设备、完善消防设施设备，打造智能监控系统，实现智慧运行，增强事故防范能力。要采取优化施工方案、增设LNG点供气源等措施，尽可能减少改造对人民群众生活的影响，确保安全稳定。

（四）提升基础管理。

相关责任主体在评估过程中同步开展管道测绘数据核验和补勘补测，在更新改造过程中同步开展测绘数据更新，并以测绘数据、智能化感知设备为基础，完善燃气监管系统，实现城市燃气管道动态监管、互联互通、数据共享。将燃气监管系统与城市市政基础设施综合管理信息平台、城市信息模型（CIM）平台等深度融合，与国土空间基础信息平台、城市安全风险监测预警平台充分衔接，提高城市管道的运行效率及安全性能，促进对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。

（五）强化运维养护。

各有关部门要督促城镇燃气经营企业严格落实运维养护主体责任，加强运维养护能力建设，完善资金投入机制，健全隐患排查和应急抢险机制，定期开展检查、巡查、检测、维护，依法开展燃气压力管道定期检验，及时发现和消除安全隐患，提升燃气管道安全管理水平和突发事件应对能力。鼓励城镇燃气经营企业承接非居民用户所拥有燃气管道的运维管理。对于移交给城镇燃气经营企业的业主共有燃气管道，城镇燃气经营企业应纳入生产运行管理，按相关法规和技术规范要求开展运营维护和更新改造。

四、保障措施

（一）落实各方出资责任。

建立改造资金由城镇燃气经营企业、政府、用户合理共担的机制，城镇燃气经营企业承担经营范围内城市燃气管道等老化更新改造的出资责任；工商业等单位用户承担其专有部分燃气管道、安全装置等改造出资责任；居民用户承担其户内燃气表后燃气管道、燃具连接软管、安全装置等改造出资责任。各有关部门要统筹、规范使用管道老化更新改造中央预算内投资资金，确保用于城市燃气管道老化更新改造项目的管道老化更新改造中央预算内投资占比不低于70%。同时，各有关部门可按照尽力而为、量力而行的原则，通过财政资金补助、纳入地方政府专项债等措施支持，但不得违规举债融资。

（二）落实价格税费政策。

适时调整配气价格，将城镇燃气经营企业承担的燃气管道老化更新改造相关评估、材料、工程、服务、检验等费用计入企业定价成本。对应调未调部分，合理分摊到后续成本监审周期。城市燃气管道老化更新改造涉及道路占用、开挖、移植占绿的，暂缓收取需缴纳的城市道路占用费、挖掘恢复费及城市园林绿化补偿费，待项目完工后报区政府统一解决。更新改造后交由城镇燃气经营企业负责运营维护的业主共有燃气管道，移交之后所发生的维护管理费用，可按规定进行税前扣除。城市燃气管道老化更新改造施工涉及的燃气压力管道安装监督检验和定期检验收费标准，不得超过2022年重庆市市场平均水平。

（三）优化项目审批服务。

对纳入城市燃气管道老化更新改造的项目，按照国家“精简审批事项和环节，建立健全快速审批机制”的要求，可组织经济信息、规划自然资源、住房城乡建设、城市管理、交通、公安、市场监管等部门，将项目打包联合审查，审查通过后由相关部门依法直接办理立项、规划、施工、开挖、占道、占绿、特种设备等审批手续。更新改造项目完工后，参建各方、相关部门进行一次性联合验收，提高验收效率。

（四）加大融资保障力度。

鼓励商业银行在风险可控、商业可持续的前提下，依法合规加大对城市燃气管道等老化更新改造项目的信贷支持；引导开发性、政策性金融机构根据各自职能定位和业务范围，按照市场化、法治化原则，依法合规加大对城市燃气管道等老化更新改造项目的信贷支持力度。支持城镇燃气经营企业采取市场化方式，运用公司信用类债券、项目收益票据进行债券融资。优先支持符合条件的、已完成更新改造任务的燃气管道项目申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目。

五、工作要求

（一）严格落实责任。

各有关部门要高度重视城市燃气管道老化更新改造工作，不折不扣落实各项工作任务。区政府对本辖区城市燃气管道老化更新改造工作负总责，分管领导亲自抓部署、抓落实、抓督导，力争城市燃气管道老化更新改造目标任务提前完成；建立健全燃气管道老化更新评估调度机制，定期收集进度情况，开展评估问效，及时研究解决推进中出现的各种问题；要压实城镇燃气经营企业责任，并依托专业技术能力和民生保供经验，加强对改造项目勘察、设计、建设、竣工验收的管理，落实供保措施。

（二）强化督导考核。

城市燃气管道老化更新改造工作已纳入国家“十四五”重大建设项目库管理。区发展改革委会同区经济信息委、区住房城乡建委加强对项目的督导考核。区经济信息委、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区城市管理局、区市场监管局等部门加强技术指导，对评估、改造涉及的标准规范、行政审批、监管执法等问题，要进一步指引，指导相关主体依法、规范实施。区安委会办公室、区深化燃气安全专项整治工作专班将城市燃气管道老化更新改造作为安全生产、燃气安全专项整治等安全工作的重要内容，定期或不定期组织开展督导检查，对措施不到位、推诿扯皮、进度缓慢、质量安全问题突出、重大问题悬而未决的实施主体，进行通报、约谈，情节严重的将依法问责。

（三）加强信息报送。

相关主体每月25日前通过重庆市燃气行政管理系统（网址：www.cqgasgis.com）中城市燃气管道老化更新改造模块填报项目进度信息，区发展改革委、区经济信息委、区住房城乡建委定期通报相关工作进展情况。

附件：1．区级有关部门城市燃气管道老化更新改造职责分工

2．全区城市燃气管道老化更新改造项目清单

附件1

区级有关部门城市燃气管道老化

更新改造职责分工

1．合川区深化燃气安全专项整治工作专班办公室统筹推进全区城市燃气管道老化更新改造工作，建立区级燃气管道老化更新改造工作协调机制，研究解决重大问题，协调推进城市燃气管道老化更新改造工作；协调各成员单位加强对辖区内城市燃气管道老化更新改造工作的指导、督导、验收，定期通报工作进展情况。

2．区经济信息委负责牵头推进燃气市政管道、燃气庭院管道、燃气立管中的非压力管道，以及燃气场站、用户设施的老化更新改造工作。

3．区发展改革委负责指导燃气管道老化更新改造项目申报中央预算内投资、政府专项债券；负责加强中央预算内投资、专项债项目管理；负责落实职责范围内价格支持政策。

4．区规划自然资源局负责开展燃气管道测绘、测绘质量检验和数据交汇、优化燃气管道老化更新改造项目建设工程规划审批服务；负责建立地下管线数据共享机制。

5．区住房城乡建委负责统筹地下管线建设、优化更新改造项目审批服务；负责督促各主体申报中央预算内资金项目的燃气管道老化更新改造项目；负责督促区级公租房、保障性租赁住房、棚户区改造项目管理单位落实燃气管道老化更新改造工作责任。

6．区城市管理局负责优化燃气管道老化更新改造项目的开挖、占道、占绿等审批服务。

7．区应急局负责指导落实工矿商贸领域单位用户专有部分燃气管道老化更新改造；指导各主体加强燃气安全设施管理和更新改造。

8．区市场监管局负责牵头推进燃气市政管道、燃气庭院管道、燃气立管中的燃气压力管道老化更新改造；负责老化更新改造项目中燃气压力设备监督检验；负责加强特种设备检验机构监督管理。

9．区政府其他部门负责在职责范围内指导城市燃气老化更新改造；督促、指导本部门直接管理或行业管理范围内的单位用户落实燃气管道老化更新改造责任。

附件2

全区城市燃气管道老化更新改造项目清单
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资
	其中政府所属或建筑区划内居民共有的城市燃气管道等老化更新改造相关投资
	已安排中央投资
	其他投资落实情况
	项目前期工作情况
	开工

时间
	竣工

时间

	
	
	
	
	燃气
	占比
	供水
	占比
	排水
	占比
	
	
	
	
	

	合计
	—
	126857 
	90825 
	71.6 
	19640 
	15.5 
	16392 
	12.9
	44420 
	
	
	
	

	2022年项目
	—
	49579
	36459
	73.5
	6085
	12.3
	7035
	14.2
	29200
	
	
	
	

	1
	合川区合阳城街道葡萄院等老旧小区城市燃气管道等老化更新

改造项目
	改造老旧小区11627户，改造建筑面积85万平方米，共用立管改造34881米，庭院管网改造13952米，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）23254套，安装燃气报警器11627个，安装楼栋调压箱291个，改造给水管道40694米，排水管道29067米。
	4360
	3052
	70.0 
	763
	17.5 
	545
	12.5 
	2476
	已落实
	已批复可研
	2022.7
	2024.7

	2
	合川区钓鱼城街道纯阳锦绣苑等老旧小区城市燃气管道等老化更新

改造项目
	改造老旧小区11334户，改造建筑面积119万平方米，共用立管改造34002米，庭院管网改造13600米，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）22668套，安装燃气报警器11334个，安装楼栋调压箱283个，改造给水管道39669米，排水管道28335米。
	4250
	2975
	70.0 
	744
	17.5 
	531
	12.5 
	2414
	已落实
	已批复可研
	2022.7
	2024.7

	3
	合川区南津街街道鹤林巷等老旧小区城市燃气管道等老化更新

改造项目
	改造老旧小区16820户，改造建筑面积123万平方米，共用立管改造50460米，庭院管网改造20184米，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）33640套，安装燃气报警器16820个，安装楼栋调压箱421个，改造给水管道58870米，排水管道42050米。
	6308
	4416
	70.0 
	1104
	17.5 
	788
	12.5 
	3582
	已落实
	已批复可研
	2022.7
	2024.7

	4
	合川区石桥街片区等老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目
	改造老旧小区5635户，改造建筑面积37万平方米，共用立管改造16905米，庭院管网改造6762米，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）11270套，安装燃气报警器5635个，安装楼栋调压箱141个，改造给水管道19722米，排水管道14087米。
	2113
	1479
	70.0 
	370
	17.5 
	264
	12.5 
	1200
	已落实
	已批复可研
	2022.7
	2024.7

	5
	合川区棚户区城市燃气管道等老化更新

改造项目
	改造棚改安置住房小区35869户，改造建筑面积300万平方米，共用立管改造32282米，庭院管网改造17934米，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）71738套，安装燃气报警器35869个，安装楼栋调压箱897个，改造给水管道125541米，排水管道89672米。
	5508
	3856
	70.0 
	964
	17.5 
	688
	12.5 
	3305
	已落实
	已批复可研
	2022.7
	2024.7

	6
	合川区廉租房城市燃气管道等老化更新

改造项目
	改造廉租房小区4463户，改造建筑面积21万平方米，共用立管改造15620米，庭院管网改造6694米，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）8926套，安装燃气报警器4463个，安装楼栋调压箱111个，改造给水管道15620米，排水管道11157米。
	1578
	1105
	70.0 
	276
	17.5 
	197
	12.5 
	947
	已落实
	已批复可研
	2022.7
	2024.7

	7
	合川区合阳城街道南区及大石街道城市燃气管道等老化更新

改造项目
	建设内容包含燃气用户设施及排水管网改造。建设规模：改造户数60222户，安装报警器60222套、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气自闭阀120444套；改造供水管网6.5公里，建设二次供水设施1处，排水管网2.7公里，区精神卫生中心等医院改造排水管网1.5公里。
	4800
	3498
	73.0 
	810
	17.0 
	492
	10.0 
	2880
	已落实
	已批复可研
	2022.8
	2024.8

	8
	合川区合阳城街道北区城市燃气管道等老化

更新改造项目
	建设内容包含燃气用户设施及共有燃气立管改造、排水管网改造。建设规模：改造户数20100户，安装报警器20100套、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气自闭阀40200套；更新改造共有燃气立管99.3公里；片区内中小学排水管网改造约12公里。
	4134
	3834
	93.0 
	0
	0.0 
	300
	7.0 
	2480
	已落实
	已批复可研
	2022.8
	2024.8

	9
	南津街街道西区城市燃气管道等老化更新

改造项目
	建设内容包含燃气用户设施及排水管网改造。建设规模：改造户数55597户，安装报警器55597套、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气自闭阀111194套；白鹿山创业路片区改造管网约7.5公里。
	6455
	4625
	72.0 
	0
	0.0 
	1830
	28.0 
	3873
	已落实
	已批复可研
	2022.8
	2024.8

	10
	南津街街道东区及草街街道城市燃气管道等

老化更新改造项目
	建设内容包含燃气用户设施及供排水管网改造。建设规模：改造户数26995户，安装报警器26995套、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气自闭阀53990套，更新改造共有立管33.36公里、庭院管道19公里；改造供水管网64公里，改造排水管网3.3公里。
	4099
	2979
	73.0 
	820
	20.0 
	300
	7.0 
	2459
	已落实
	已批复可研
	2022.8
	2024.8

	11
	钓鱼城街道及云门街道城市燃气管道等老化

更新改造项目
	建设内容包含城市燃气用户设施及老旧病害管网改造。建设规模：改造户数48869户，安装报警器48869套、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气自闭阀97738套，更新改造共有燃气立管64.51公里、庭院管道1.3公里；供水管网改造约11.7公里，排水管网改造7.5公里
	5974
	4640
	78.0 
	234
	4.0 
	1100
	18.0 
	3584
	已落实
	已批复可研
	2022.8
	2024.8

	2023年项目
	—
	34802 
	24362 
	70.0 
	6090 
	17.5 
	4350 
	12.5 
	15220
	—
	—
	—
	—

	1
	合川区合阳城街道沙坪路北侧片区城市燃气管道等老化更新改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造户数13603户，改造建筑面积136万平方米，共用立管改造41公里，庭院管网改造18公里，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）27206套，安装燃气报警器13603个，安装楼栋调压箱340个，改造给水管道48公里，排水管道34公里。
	5078
	3555
	70.0 
	889
	17.5 
	635
	12.5 
	2220
	已落实
	已批复可研
	2023.06
	2024.12

	2
	合川区钓鱼城街道锦绣新都片区城市燃气管道等老化更新改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造户数14387户，改造建筑面积106万平方米，共用立管改造43公里，庭院管网改造19公里，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）28774套，安装燃气报警器14387个，安装楼栋调压箱359个，改造给水管道50公里，排水管道36公里。
	5371
	3760
	70.0 
	940
	17.5 
	671
	12.5 
	2349
	已落实
	已批复可研
	2023.06
	2024.12

	3
	合川区南津街街道南溪片区城市燃气管道等老化更新改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造户数16422户，改造建筑面积135万平方米，共用立管改造49公里，庭院管网改造22公里，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）32844套，安装燃气报警器16422个，安装楼栋调压箱410个，改造给水管道58公里，排水管道41公里。
	6130
	4291
	70.0 
	1073
	17.5 
	766
	12.5 
	2681
	已落实
	已批复可研
	2023.06
	2024.12

	4
	合川区合肖片区燃气管道等老化更新改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造合川城东钱塘镇、沙鱼镇、官渡镇、涞滩镇、龙市镇、肖家镇等6个镇的燃气用户22282户，共用立管改造32公里，庭院管网改造14公里，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）44564套，安装燃气报警器22282个，安装楼栋调压箱446个，改造给水管道37公里，排水管道27公里。
	4658
	3261
	70.0 
	815
	17.5 
	582
	12.5 
	2037
	已落实
	已批复可研
	2023.06
	2024.12

	5
	合川区华蓥山经济走廊燃气管道等老化更新

改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造合川城东双凤镇、狮滩镇、清平镇、土场镇、小沔镇、三汇镇、香龙镇、双槐镇等8个镇的燃气用户37485户，共用立管改造54公里，庭院管网改造24公里，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）74970套，安装燃气报警器37485个，安装楼栋调压箱750个，改造给水管道63公里，排水管道45公里。
	7836
	5485
	70.0 
	1371
	17.5 
	980
	12.5 
	3427
	已落实
	已批复可研
	2023.06
	2024.12

	6
	合川区渝南片区燃气管道等老化更新改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造古楼镇、三庙镇、燕窝镇、龙凤镇、太和镇、隆兴镇、铜溪镇、渭沱镇、二郎镇等9个镇燃气用户27403户，共用立管改造40公里，庭院管网改造17公里，加装及更换燃气安全装置（含橡胶软管）54806套，安装燃气报警器27403个，安装楼栋调压箱548个，改造给水管道46公里，排水管道33公里。
	5729
	4010
	70.0 
	1003
	17.5 
	716
	12.5 
	2506
	已落实
	已批复可研
	2023.06
	2024.12

	2024年项目
	—
	42476
	30004
	70.6 
	7465
	17.6 
	5007
	11.8 
	—
	—
	—
	—
	—

	1
	合川区东部双槐镇等燃气管道老化更新

改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造合川区北部双槐镇、土场镇、狮滩镇、草街街道等4个镇街燃气用户19833户，更换智能气表12833只，共用立管改造69713米，庭院管网改造30722米，安装楼栋调压箱581个，改造给水管道81331米，排水管道58093米。
	8983
	6558
	73
	1437
	16
	988
	11
	
	
	
	2024.05
	2025.10

	2
	合川区北部钱塘镇等燃气管道老化更新

改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造合川城东钱塘镇、涞滩镇、龙市镇、肖家镇、云门街道等5个镇街的燃气用户19135户，共用立管改造58825米，庭院管网改造25924米，安装楼栋调压箱491个，改造给水管道68628米，排水管道49019米。
	7458
	5221
	70
	1342
	18
	895
	12
	
	
	
	2024.05
	2025.10

	3
	合川区西部太和镇等燃气管道老化更新

改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造太和镇、隆兴镇、铜溪镇、渭沱镇、古楼镇、三庙镇、龙凤镇、大石街道等8个镇街燃气用户21460户，共用立管改造71028米，庭院管网改造31302米，安装楼栋调压箱591个，改造给水管道82866米，排水管道59207米。
	8354
	5848
	70
	1504
	18
	1002
	12
	
	
	
	2024.05
	2025.10

	4
	合川区中心城区燃气管道老化更新改造项目
	建设内容包含：城市燃气管道及给排水管网改造。建设规模：改造合川中心城区合阳城街道、南津街街道、钓鱼城街道等3个街道的燃气用户41233户，共用立管改造98961米，庭院管网改造43610米，安装楼栋调压箱825个，改造给水管道115453米，排水管道82466米。
	12246
	8572
	70
	2204
	18
	1470
	12
	
	
	
	2024.05
	2025.10

	5
	合川区智慧燃气管网

项目
	建设合川区智慧燃气监管平台，在385千米共有立管、264千米庭院管网、129处阀井加装物联传感设备。
	5435
	3805
	70
	978
	18
	652
	12
	
	
	
	2024.05
	2025.10




